

   ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт з ремонту доріг комунальної власності в населених пунктах Широківського району Дніпропетровської області
	Назва місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого само-врядування


	Назва об’єкту (назва населеного пункту та назва вулиць)
	Вид ремонту
	Виділено коштів
	Вид бюджету
	Загальний обсяг робіт
	Заплановані 
	Щоденний графік виконання робіт

	
	
	Капітальний
	Поточний
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Обласний
	Місцевий
	
	Початок робіт
	Завершення робіт
	Дата
	Площа виконаних робіт за наростаючим підсумком

	
	
	
	
	тис.грн
	тис.грн
	тис.грн
	кв.м
	дата
	дата
	
	кв.м

	Чапаєвська сільська рада
	с. Запоріжжя вул. Степова
	 -
	Поточний ремонт
	48,52
	 -
	48,52
	1260
	20.05.2015
	30.09.2015
	31.12.2015
	1260

	Зеленобалківська сільська рада
	с. Зелена Балка,

вул. Нова
	 -
	Поточний ремонт
	11,00
	 -
	11,0
	330
	20.05.2015
	30.06..2015
	31.12.2015
	330

	Зеленобалківська сільська рада
	с. Зелена Балка,

вул. Карла Маркса
	 -
	Поточний ремонт
	29,0
	 -
	29,0
	660
	08.10.2015
	12.10..2015
	31.12.2015
	660

	Степова сільська рада
	с.Степове вул. Молодіжна 
	 -
	Поточний ремонт
	109,844
	-
	109,844
	350
	10.06.2015
	01.09.2015
	31.12.2015
	350

	Новомалинівська сільська рада
	с. Полтавка, 

вул. Нова
	 -
	Поточний ремонт
	38,657
	-
	38,657
	400
	12.06.2015
	10.09.2015
	31.12.2015
	400

	Новолатівська сільська рада
	с.Станодобровільське  вул.. Степова 
	Капітальний ремонт
	-
	1391,904
	-
	1391,904
	930
	20.12.2015р
	29.12.2015
	31.12.2015
	930

	Миколаївська селищна рада
	с. Широка Дача вул.Центральна
	Капітальний ремонт
	-
	285,0
	-
	536,1
	536,1
	22.05.2015
	20.09.2015
	31.12.2015
	1100

	Шестірнянська сільська рада
	с. Шестірня, вул. Лісна 
	-
	Поточний ремонт
	106,724
	-
	106,724
	330
	01.06.2015
	30.11.2015
	31.12.2015
	330

	Андріївська сільська рада
	с. Радевечеве вул. Набережна 
	-
	Поточний ремонт
	11,0
	-
	11,0
	510
	01.06.2015
	30.06.2015
	30.12.2015
	510

	Широківська селищна рада
	смт Широке 

вул. Папаніна
	-
	Поточний ремонт
	68,859
	-
	68,859
	330
	01.08.2015
	09.11.2015
	31.12.2015
	330

	
	смт Широке, вул. Карла Маркса
	-
	Поточний ремонт
	99,0
	-
	99,0
	350
	01.08.2015
	30.09.2015
	31.12.2015
	350

	Олександрівська сільська рада
	с.Олександрівка, вул. Больнична 
	-
	Поточний ремонт
	105,6
	-
	105,6
	400
	01.09.2015
	30.09.2015
	31.12.2015
	400

	Андріївська сільська рада
	с. Андріївка  вул. Центральна  


	Капітальний ремонт
	-
	876,2
	-
	876,2
	900
	10.08.2015
	01.09.2015
	31.12.2015
	900

	Широківська селищна рада
	Смт Широке 

 вул. Радгоспна
	Капітальний ремонт
	 -
	416,3
	-
	416,3
	1000
	10.08.2015
	10.09.2015
	31.12.2015
	1000

	Миколаївська селищна рада
	с. Карпівка  дорога від вул. Степової до вул. Широківська 
	-
	Поточний ремонт
	45,798
	 -
	45,798
	103
	01.11.2015
	08.12.2015
	31.12.2015
	103

	Миколаївська селищна рада
	с. Карпівка вул. Степова 
	-
	Поточний ремонт
	11,809
	· 
	11,809
	27
	01.11.2015
	08.12.2015
	31.12.2015
	27

	Миколаївська селищна рада
	с. Карпівка  дорога від вул. Степової до вул. Центральна 
	-
	Поточний ремонт
	43,304
	· 
	43,304
	99
	01.11.2015
	08.12.2015
	31.12.2015
	99

	Миколаївська селищна рада
	с. Карпівка   дорога від вул. Під'їздна до школи вул. Центральна
	-
	Поточний ремонт
	27,003
	· 
	27,003
	60
	01.11.2015
	08.12.2015
	31.12.2015
	60

	Миколаївська селищна рада
	С. Карпівка

Провулок з вул. Степової 
	-
	Поточний ремонт
	29,520
	· 
	29,520
	67
	01.11.2015
	08.12.2015
	31.12.2015
	67

	Миколаївська селищна рада
	Поточний ремонт дороги вул.Вишнева в с.Широка Дача
	-
	Поточний ремонт
	66,0
	· 
	66,0
	800
	01.12.15
	28.12.15
	31.12.215
	800

	Миколаївська селищна рада
	Поточний ремонт дороги вул.Спортивна с.Широка Дача
	-
	Поточний ремонт
	43,4
	· 
	43,4
	500
	01.12.15
	28.12.15
	31.12.215
	500


